

WARTA

Hari ke-19 Pelaksanaan TMMD, Sejumlah Sasaran Sudah Diselesaikan

Maskuri - TABALONG.WARTA.CO.ID

Oct 30, 2022 - 19:53



Satgas TMMD ke-115 Kodim 1008/Tabalong Rehab kamar mandi dan wc Musholla Nurul Iman

Tabalong. Hari ke-19 pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke-115 Kodim 1008/Tabalong mengalami peningkatan yang signifikan dan tanpa ada kendala yang berarti. Minggu (30/10).



Pekerjaan sasaran fisik terus dilakukan, melanjutkan yang sudah berjalan seperti pembuatan badan jalan, pembuatan jembatan beton / box culvert, pemasangan gorong-gorong di 5 titik, rehab rumah tidak layak huni, rehab kamar mandi dan wc Musholla Nurul Iman dan Pembuatan Pos Kamling.

Pada hari ke-19 pencapaian pembuatan badan jalan sepanjang 1020 x 6 meter ini sudah mencapai 80%, pembuatan jembatan beton box culvert sepanjang 7 x 3 meter sudah mencapai 79%, 5 titik pemasangan gorong-gorong masih dalam tahap pengerjaan dan 4 diantaranya sudah selesai di pasang.

Sementara itu rehab rumah tidak layak huni milik Bapak Ade sudah diselesaikan, sedangkan sasaran non fisik yang juga sudah dilaksanakan diantaranya penyuluhan wawasan kebangsaan kepada anak-anak sekolah Dasar Pamarangan Raya, Penyuluhan KB Kes, Penyuluhan Stunting Balita, Posyandu dan Posbindu, Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan kebakaran hutan dan lahan.

Dandim 1008/Tabalong Letkol Czi Catur Witanto, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han) menyatakan optimis jika semua pekerjaan sasaran fisik maupun non fisik gelaran TMMD ke-115 akan selesai tepat waktu, sebelum upacara penutupan TMMD.

“Dengan semangat bahu membahu anggota satgas dan warga, di sisa waktu yang ada, sasaran fisik dan non fisik TMMD yang sudah kami programkan satu persatu telah berjalan, saya yakin semua pekerjaan akan selesai tepat waktu” aku Dandim 1008/Tabalong selaku Danstagas TMMD optimis. (Pendim1008).